

## मासिक रिपोर्ट – सितंबर 2019

एन.एस.जी.एम. परियोजना प्रबंधन यूनिट

### क. एन. एस.जी.एम. स्मार्ट ग्रिड परियोजनाएं

1. **CED, चंडीगढ़ (सब डिवीजन 5):** 500 मीटर के लिए आरएफ डिजाइन पूरी हुई। 500 मीटर के लिए निरीक्षण पूरा हुई व प्रेषण निर्देश जारी की गई।
2. **JBVNL, झारखण्ड:** तकनीकी निविदाओं का मूल्यांकन प्रगति पर है।
3. **OPTCL, ओड़िशा:** वित्त पोषण व्यवस्था के संबंध में कोई प्रतिक्रिया नहीं होने के कारण टेंडर खोलने का विस्तार हुई।

### ख. पायलट परियोजनाएं

1. **SGKC, मानेसर:** विद्युत मंत्रालय की अंतिम किश्त मंजूर की गई।
2. **HPSEB, हिमाचल प्रदेश:** अंतिम किश्त का दावा विद्युत मंत्रालय में भेजी गई।

\* सभी परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति <https://nsgm.gov.in/en/sg-status/> पर देखी जा सकती है।

### ग. बैठक व गतिविधियां

1. 16 सितंबर 2019 को माननीय विद्युत मंत्री (I/C) की अध्यक्षता में मीटर निर्माताओं के साथ बैठक हुई।
2. 26 सितंबर 2019 को सचिव (विद्युत) ने SGKC का दौरा किया और स्मार्ट ग्रिड परीक्षण तैनाती देखा।
3. 9 से 11 सितंबर 2019 तक SGKC में 5 वीं प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजन की गई।
4. 23 सितंबर 2019 को NPMU और REC के वरिष्ठ अधिकारियों की एक टीम ने DST से वित्त पोषण के तहत IIT रुड़की में स्मार्ट ग्रिड R&D गतिविधियों के लिए स्थापित ग्रामीण माइक्रोग्रिड परियोजना की समीक्षा की।
5. 11 सितंबर 2019 को NSGM वेबसाइट को HTTPS में स्थानांतरित करके सुरक्षित बनाई गई।



(अरुण कुमार मिश्र)  
निदेशक, एनपीमयू  
[dir.npmu.nsgm@gov.in](mailto:dir.npmu.nsgm@gov.in)