

## मासिक रिपोर्ट – अगस्त 2019

### एन.एस.जी.एम. परियोजना प्रबंधन यूनिट

#### क. एन. एस.जी.एम. स्मार्ट ग्रिड परियोजनाएं

1. **CED, चंडीगढ़ (सब डिवीजन 5):** नेटवर्क डिजाइन प्रगति पर है। 3 सितंबर 2019 को 500 स्मार्ट मीटर की निरीक्षण कॉल जारी की गई।
2. **JBVNL, झारखण्ड:** तकनीकी निविदाओं का मूल्यांकन प्रगति पर है।
3. **OPTCL, ओडिशा:** टेंडर खोलने की तिथि 5 सितंबर 2019 तक बढ़ाई गई।

#### ख. पायलट परियोजनाएं

1. **UGVCL, गुजरात:** विद्युत मंत्रालय की अंतिम किश्त की राशि ₹ 2.28 करोड़ मंजूर की गई।

\* सभी परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति <http://nsgm.gov.in/hi/sg-status/> पर देखी जा सकती है।

#### ग. बैठक व गतिविधियां

1. 20 अगस्त 2019 को स्मार्ट ग्रिड हेतु 5 जी व क्लाउड इंटरऑपरेबिलिटी पर TSDSI के साथ सम्मेलन आयोजन किया।
2. 19 से 23 अगस्त 2019 तक भविष्य के हस्तक्षेप यानि विशेष रूप से डिमांड रिस्पॉन्स के लिए UK FCO के साथ राउण्ड टेबल सम्मेलनों में भागीदारी की।
3. 8 और 9 अगस्त 2019 को IEEMA द्वारा आयोजित मीटरिंग इंडिया 2019 संस्करण में भाग लिया। मीटरिंग इंडिया 2019 प्रतिभागियों के लिए 10 अगस्त 2019 को SGKC मानेसर का दौरा आयोजन किया गया।
4. 13 अगस्त 2019 को BRPL दिल्ली के अधिकारियों हेतु SGKC मानेसर का दौरा आयोजन किया गया।
5. 14 अगस्त 2019 को 'स्मार्ट एनर्जी सिस्टम्स' पर LITD 10 उप-समिति की पहली बैठक आयोजित हुई।
6. 21 अगस्त 2019 को USAID के नेतृत्व में अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल को SGKC मानेसर में कार्यरत स्मार्ट ग्रिड मॉडल्स दिखाने हेतु दौरा आयोजन किया गया।
7. कर्नाटक के उपयोगिताओं में जागरूकता पैदा करने के लिए व पायलट से सफलता / सीख का प्रसार करने के लिए CESC मैसूर पायलट परियोजना टीम द्वारा आयोजित स्मार्ट ग्रिड पर संगोष्ठी में शामिल हुए। 'स्मार्ट ग्रिड में राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय वर्तमान परिदृश्य और अग्रिम प्रौद्योगिकी' पर श्वेतपत्र प्रस्तुत किया गया।



(अरुण कुमार मिश्र)  
निदेशक, एनपीमयू

[dir.npmu.nsgm@gov.in](mailto:dir.npmu.nsgm@gov.in)