

मासिक रिपोर्ट – जुलाई 2019
एन.एस.जी.एम. परियोजना प्रबंधन यूनिट

क. एन. एस.जी.एम. स्मार्ट ग्रिड परियोजनाएं

1. **CED, चंडीगढ़ (सब डिवीजन 5):** स्मार्ट मीटर व SCADA की GTP अनुमोदित। डेटा सेंटर कार्य प्रगति पर है।
2. **OPTCL, ओड़िशा:** प्री बिड प्रश्नों के उत्तर दिया गया। टेंडर खोलने की तिथि 20 अगस्त 2019 तक बढ़ाई गई।
3. **JBVNL, झारखण्ड:** 5 जुलाई 2019 को तकनीकी निविदा खोली गई। तकनीकी मूल्यांकन प्रगति पर है।

ख. पायलट परियोजनाएं

1. सभी पायलट परियोजनाओं को गो-लाइव (Go-Live) / समापन घोषित हो गया है।
2. QCI ने स्मार्ट ग्रिड पायलट परियोजनाओं के प्रभाव मूल्यांकन ड्राफ्ट रिपोर्ट प्रस्तुत की।

* सभी परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति <http://nsgm.gov.in/en/sg-status/> पर देखी जा सकती है।

ग. बैठक व गतिविधियां

1. 8 जुलाई 2019 को अध्यक्ष CEA की अध्यक्षता में स्मार्ट ग्रिड समिति की रिपोर्ट को अंतिम रूप देने के लिए बैठक हुई।
2. 24 जुलाई 2019 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राउरकेला स्मार्ट ग्रिड परियोजना की स्थिति की समीक्षा की गई।
3. 25 जुलाई 2019 को NPMU कार्यालय में रांची स्मार्ट ग्रिड परियोजना की स्थिति की समीक्षा की गई।
4. 26 जुलाई 2019 को चंडीगढ़ में चंडीगढ़ स्मार्ट ग्रिड परियोजनाओं की स्थिति की समीक्षा की गई।
5. 23 जुलाई 2019 को UK के प्रतिनिधिमंडल के साथ भारत में स्मार्ट ग्रिड थीम पर समर्थन की बैठक हुई।
6. 29 जुलाई 2019 को भारत-जापान ऊर्जा संवाद के तहत हितधारक विचार-विमर्श हुआ।
7. 15 जुलाई 2019 को स्मार्ट ग्रिड प्रौद्योगिकी विकास परियोजना के लिए CDAC के साथ विचार विमर्श हुआ।
8. 22 जुलाई 2019 को SGR-SAT ऑनलाइन टूल को अंतिम रूप देने के लिए व डिस्कॉम के तहत ग्राहक अनुभव बढ़ाने के लिए डिजिटल पहल के बारे में USAID / KPMG के साथ बैठक हुई।



(अरुण कुमार मिश्र)
निदेशक, एनपीमयू

dir.npmu.nsgm@gov.in