

**मासिक रिपोर्ट – जून 2019**  
**एन.एस.जी.एम. परियोजना प्रबंधन यूनिट**

**क. एन. एस.जी.एम. स्मार्ट ग्रिड परियोजनाएं**

1. **OPTCL, ओड़िशा:** प्री बिड बैठक 4 जून 2019 को आयोजित की गई। टेंडर खोलने की तिथि 22 जुलाई 2019 तक बढ़ाया गया।
2. **JBVNL, झारखण्ड:** टेंडर खोलने की तिथि को 5 जुलाई 2019 तक बढ़ाया गया।
3. **CED, चंडीगढ़ (सब डिवीजन 5):** 6 और 7 जून 2019 को चंडीगढ़ में आंतरिक समीक्षा बैठक हुई। मेसर्स लैंडिस+गायर को नए मीटर आपूर्तिकर्ता के रूप में चुना गया।

**ख. पायलट परियोजनाएं**

1. **APDCL, असम:** भारत सरकार के वित्तीय योगदान की तीसरी किस्त स्वीकृत की गई।
2. **TSSPDCL, तेलंगाना:** 28 जून, 2019 को सीएमडी, TSSPDCL द्वारा पायलट का उद्घाटन किया गया।

\* सभी परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति <http://nsgm.gov.in/en/sg-status/> पर देखी जा सकती है।

**ग. बैठक व गतिविधियां**

1. 3 जून 2019 को अधक्ष, CEA की अध्यक्षता में स्मार्ट मीटर के मानकीकरण और परीक्षण पर बैठक हुई।
2. 27 जून, 2016 को USAID के नेतृत्व व MoP के मार्गदर्शन में बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, BIMSTEC, SAARC सचिवालय, ADB और अमेरिका के प्रतिनिधियों ने SGKC, मानेसर का दौरा किया।
3. 20 जून 2019 को की गई बैठक में KPMG द्वारा SGR-SAT प्रदर्शन किया गया जिसमें सुधार हेतु सुझाव दिया गया।
4. 21 जून 2019 को IIT दिल्ली में MI "Task#2: डिमांड रिस्पांस" पर राष्ट्रीय विशेषज्ञों के साथ बैठक हुई।
5. DGM, NPMU ने 16 से 21 जून 2019 तक डेनमार्क के कोपेनहेगन में आयोजित "नॉर्डिक मास्टर क्लास इन सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट" कार्यक्रम में भाग लिया।
6. 25 जून 2019 को NPMU कार्यालय में WBSEDCL स्मार्ट ग्रिड पायलट की समीक्षा की गई।
7. 28 जून 2019 को एसजी पायलट परियोजनाओं के प्रभावी मूल्यांकन के अंतिम रिपोर्ट और निष्कर्षों पर मेसर्स QCI के साथ विचार-विमर्श हुआ।



(अरुण कुमार मिश्र)  
निदेशक, एनपीमयू

[dir.npmu.nsgm@gov.in](mailto:dir.npmu.nsgm@gov.in)