



मासिक रिपोर्ट – अप्रैल 2020

एन.एस.जी.एम. परियोजना प्रबंधन यूनिट

क. एन.एस.जी.एम. स्मार्ट ग्रिड परियोजनाएं

1. **CED, चंडीगढ़ (पूरा शहर SD-5 को छोड़कर):** CED द्वारा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एजेंसी (PMA) की नियुक्ति के लिए मसौदा RfP तैयार की गई। NPMU की टिप्पणियां CED के साथ साझा की गयीं।

* सभी परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति <https://nsgm.gov.in/hi/sg-status/> पर देखी जा सकती है।

ख. बैठक व गतिविधियां

1. 17 और 18 अप्रैल 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम द्वारा अपर सचिव (वितरण, OM व R&R), विद्युत मंत्रालय के अध्यक्षता में स्मार्ट मीटरिंग सम्बन्धी AMISP मानक बोली दस्तावेजों (SBD) पर चर्चा हुई। संशोधित मानक दस्तावेज विद्युत मंत्रालय में सौंप दिए गए हैं।
2. 24 अप्रैल 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से निदेशक NPMU द्वारा रांची परियोजना की समीक्षा हुई।
3. 27 अप्रैल 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से निदेशक NPMU द्वारा चंडीगढ़ परियोजना (पूरा शहर SD-5 को छोड़कर) की समीक्षा हुई।

(अरुण कुमार मिश्र)
निदेशक, एनपीमयू

dir.npmu.nsgm@gov.in