

मासिक रिपोर्ट – अगस्त 2020

एन.एस.जी.एम. परियोजना प्रबंधन यूनिट

क. एन.एस.जी.एम. स्मार्ट ग्रिड परियोजनाएं

1. **CED, चंडीगढ़ सब डिवीजन 5:** 2551 स्मार्ट मीटर, 5 फीडर रिले व 2 ट्रांसफार्मर रिले स्थापित हुआ।
2. **CED, चंडीगढ़ (पूरा शहर SD-5 को छोड़कर):** 'PDMA' नियुक्ति की बोलियां 19 अगस्त 2020 को खुल गईं। तकनीकी मूल्यांकन प्रगति पर है।
3. **JVVNL, राजस्थान:** NSGM, JVNL व राजस्थान सरकार के मध्य 18 अगस्त 2020 को त्रिपक्षीय समझौता हुआ। JVNL प्रयोगशाला में 10,000 मीटर की नमूना परीक्षण प्रगति पर है।
4. **OPTCL, ओडिशा:** OPTCL ने इंदौर स्मार्ट ग्रिड टीम से चर्चापरांत RFP को संशोधित किया गया। NIT जारी करने की प्रक्रिया प्रगति पर है।

* सभी परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति <https://nsgm.gov.in/hi/sg-status/> पर देखी जा सकती है।

ख. बैठक व गतिविधियां

1. 3 अगस्त 2020 को सचिव (विद्युत) की अध्यक्षता में IPDS निगरानी समिति की 16 वीं बैठक में स्मार्ट ग्रिड पायलट परियोजनाओं की समीक्षा हुई।
2. 11 अगस्त 2020 को अपर सचिव (वितरण), विद्युत मंत्रालय की अध्यक्षता में मीटरिंग विनियमों में प्रस्तावित संशोधनों की चर्चा हुई।
3. 26 अगस्त 2020 को निदेशक NPMU की अध्यक्षता में OPTCL स्मार्ट ग्रिड परियोजना की समीक्षा हुई।
4. 14 अगस्त 2020 को NPMU ने "IC1 स्मार्ट ग्रिड आर एंड डी टास्क #2: डिमांड रिस्पांस" के संबंध टास्क सदस्यों के साथ वेब मीटिंग आयोजन किया।
5. 7 अगस्त 2020 को ऑरोविले में SARVAM परियोजना और 26 अगस्त 2020 को IITB में E-ScORED परियोजनाओं को समर्थन पत्र दी गई।
6. NSGM द्वारा KPMG के सहयोग से युटिलिटी आधुनिकीकरण परियोजनाओं के लिए निवेश विश्लेषण उपकरण (Investment Analysis Tool) पर छः DISCOM से प्रतिक्रिया आमंत्रित की गई।
7. कई हितधारकों से एकत्र स्मार्ट मीटर आँकड़े <https://www.nsgm.gov.in/en/content/sm-stats> पर उपलब्ध किए गए।
8. 20 अगस्त 2020 को EQ मैगज़ीन द्वारा "भारत में स्मार्ट मीटरिंग लैंडस्केप" पर पैनल चर्चा हुई।
9. 19 अगस्त 2020 को मुख्य महाप्रबंधक, NPMU ने पावरलाइन मैगज़ीन द्वारा आयोजित 19 वीं वार्षिक सम्मेलन में 'आईटी-ओटी इन पावर' सत्र के दौरान "स्मार्ट ग्रिड्स व NSGM अपडेट्स" पर प्रस्तुतीकरण किया।

sd/-

(अरुण कुमार मिश्र)
निदेशक, एनपीमयू

dir.npmu.nsgm@gov.in