

## मासिक रिपोर्ट – अगस्त 2021

### एन.एस.जी.एम. परियोजना प्रबंधन यूनिट


#### क. एन.एस.जी.एम. स्मार्ट ग्रिड परियोजनाएँ

1. **JVVNL, राजस्थान:** अब तक 43,321 स्मार्ट मीटर क्षेत्र में लगाए गए।
2. **CED, चण्डीगढ़ (सब डिवीजन 5):** अब तक 11,171 स्मार्ट मीटर क्षेत्र में लगाए गए।
3. **JBVNL, झारखंड:** 'वर्ल्ड बैंक' से तकनीकी मूल्यांकन रिपोर्ट पर अनापत्ति प्राप्त हुआ। 26 अगस्त 2021 को मूल्य बोलियां खोली गईं व मूल्यांकन प्रगति पर है।

\* सभी परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति <https://nsgm.gov.in/hi/sg-status> पर देखा जा सकता है।

#### ख. बैठक व गतिविधियाँ

1. 16 अगस्त 2021 को निदेशक NPMU ने USAID के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय ऊर्जा भागीदारी (SAREP) कार्यक्रम के अंतर्गत सहयोग पर चर्चा हेतु हुई बैठक में भाग लिया।
2. 24 अगस्त 2021 को USAID द्वारा पावरग्रिड की साझेदारी के साथ SGKC में 'इनोवेशन पार्क' के प्रचार और 'आउटरीच' के लिए 'इंडस्ट्री राउंड टेबल' आयोजित की गई।
3. 26 अगस्त 2021 उपभोक्ता सहभागिता पर निश्चित किया गया दस्तावेज़ (तथ्यपत्र, प्रक्रिया, आउटरीच योजना, विवरणिका, 'FAQs' आदि) को REC के साथ साझा किया।
4. 13 और 18 अगस्त 2021 को NSGM वेबसाइट के उन्नयन के लिए एजेंसी की नियुक्ति हेतु तकनीकी आवश्यकताओं और गुणवत्ता व लागत आधारित चयन (QCBS) मानदंडों को फाइनल करने के लिए NIC, NICSI के साथ आभासी बैठकें आयोजित की गईं। 27 अगस्त 2021 को NICS द्वारा टीयर- II और टीयर- III पैनलबद्ध एजेंसियों को आमंत्रित करने के लिए RfP जारी की गई।
5. 10 अगस्त 2021 को मुख्य महाप्रबंधक NPMU ने 'आईटी एण्ड ओटी इन पावर' के बीसवें संस्करण के दौरान "फोकस ऑन स्मार्ट ग्रिड प्रोजेक्ट्स और एनएसजीएम" विषय पर प्रस्तुतिकरण दिया।
6. 24 अगस्त 2021 को IIT बॉम्बे के साथ NSGM योजना के तृतीय पक्ष मूल्यांकन पर चर्चा हेतु आभासी बैठक आयोजित की गई।
7. सचिव (विद्युत) की अध्यक्षता में आयोजित आभासी बैठकें –
  - क. 9 अगस्त 2021 को केंद्र शासित प्रदेशों में स्मार्ट मीटरिंग रोलआउट की स्थिति की समीक्षा।
  - ख. 18 अगस्त 2021 को IPDS की मोनटरिंग समिति की 19 वीं बैठक हुई।
  - ग. 27 अगस्त 2021 को IPDS की मोनटरिंग समिति की 20 वीं बैठक हुई।
  - घ. रीवैम्पड/पुनर्नियमित वितरण क्षेत्र (RDS) योजना पर साप्ताहिक समीक्षा।
8. 4 अगस्त 2021 को सदस्य (ग्रिड प्रचालन एवं वितरण), के.वि. प्रा. की अध्यक्षता में आयोजित आभासी बैठक में विद्युत मंत्रालय को प्रस्तुत स्मार्ट ग्रिड समिति अध्ययन रिपोर्ट के निष्कर्षों के आधार पर 'वे फोरवर्ड' पर चर्चा हुई।
9. संयुक्त सचिव (वितरण) की अध्यक्षता में हुई आभासी बैठकें –
  - क. 3 अगस्त 2021 को उपभोक्ता जुड़ाव दिशानिर्देशों की समीक्षा।
  - ख. 4 अगस्त 2021 को राज्यों में स्मार्ट मीटर लगाने की प्रगति की समीक्षा।
  - ग. 5 अगस्त 2021 को मिशन कर्मयोगी के क्रियान्वयन की समीक्षा।
  - घ. 7 अगस्त 2021 को वितरण योजनाओं के बजट उपयोग पर चर्चा।
10. REC/RECPDCL व KPMG के साथ AMISP SBD में यथोचित परिवर्तन के संबंध में कई आभासी बैठकें आयोजित की गईं।



(अरुण कुमार मिश्र)  
निदेशक NPMU

dir.npmu.nsgm@gov.in