



मासिक रिपोर्ट – अगस्त 2022

एन.एस.जी.एम. परियोजना प्रबंधन यूनिट


क. एन.एस.जी.एम. स्मार्ट ग्रिड परियोजनाएँ

1. **JVVNL, राजस्थान:** अब तक 1,17,769 स्मार्ट मीटर क्षेत्र में लगाए गए।
2. **CED, चण्डीगढ़ (सब डिवीजन 5):** अब तक 24,213 स्मार्ट मीटर क्षेत्र में लगाए गए।

* सभी परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति <https://nsgm.gov.in/hi/sg-status> पर देखा जा सकता है।

ख. बैठक व गतिविधियाँ

1. 18 अगस्त 2022 को माननीय विद्युत मंत्री की अध्यक्षता में "विद्युत व्यवस्था सुदृढीकरण" के अंतर्गत विद्युत मंत्रालय की केन्द्रीय योजना को मार्च 2021 से आगे जारी रखने के संबंध में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें निदेशक, एनपीएमयू ने भाग लिया व एनएसजीएम और इसके आगे के रास्ते पर एक प्रस्तुतीकरण किया गया।
2. 2 अगस्त 2022 को निदेशक, एनपीएमयू ने दूरसंचार विभाग (DoT), संचार मंत्रालय द्वारा विद्युत क्षेत्र में '5जी/4जी-अग्रिम' उपयोग पर केंद्रित इंटरैक्टिव सत्र के दौरान प्रस्तुतीकरण किया।
3. 26 अगस्त 2022 को वरिष्ठ महाप्रबंधक, एनपीएमयू ने एनपीटीआई फरीदाबाद द्वारा आयोजित "AMI और स्मार्ट मीटरिंग परिचय" पर आयोजित ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम में "मानकीकरण और SLA एवं SBD के अवलोकन के साथ AMI और हेड एंड सिस्टम (HES) अनुमापकता" पर व्याख्यान दिया।
4. 29 अगस्त 2022 को निवेश विश्लेषण (CBA) टूल में संशोधन के संबंध में KPMG के साथ एक आभासी बैठक आयोजित की गई।
5. अगस्त 2022 तक, विभिन्न स्थानों पर 48 लाख से अधिक स्मार्ट मीटर तैनात किए गए और लगभग 58 लाख स्मार्ट मीटर तैनात किए जा रहे हैं (आरईसी, ईईएसएल और राज्य डिस्कॉम आदि से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार)।


निदेशक, NPMU (प्रभारी)
dir.npmu.nsgm@gov.in