

मासिक रिपोर्ट – दिसंबर 2019

एन.एस.जी.एम. परियोजना प्रबंधन यूनिट


क. एन. एस.जी.एम. स्मार्ट ग्रिड परियोजनाएं

1. **CED, चंडीगढ़ (सब डिवीजन 5):** डेटा सेंटर IT इन्फ्रा व 6 उपकेन्द्रों में RTU स्थापित हुए। क्षेत्र में एक (1) DCU की स्थापना हुई व संचार स्थापना प्रगति पर है।
2. **CED, चंडीगढ़ (पूरा शहर - सब डिवीजन-5 को छोड़कर):** 70% वित्त पोषण व्यवस्था के लिए MHA का अनुमोदन प्रक्रिया में है।
3. **JBVNL, झारखण्ड (रांची):** निविदा मूल्यांकन पूर्ण हुआ। 'अवार्ड' अनुमोदन प्रक्रिया में है।
4. **OPTCL, ओडिशा (राउरकेला):** SCADA के लिए कैपेक्स (capex) फंडिंग व AMI के लिए ऑपेक्स (opex) मॉडल के साथ संशोधित प्रस्ताव पुनः निविदा आमंत्रण हेतु ओडिशा सरकार के अनुमोदनाधीन है।
5. **KSEB, केरल (कोच्चि):** 23.12.2019 को आयोजित सशक्त समिति द्वारा परियोजना को रद्द करने की सिफारिश की गई है। औपचारिक बैठक वृत्तांत की प्रतीक्षा है।

* सभी परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति <https://nsgm.gov.in/hi/sg-status/> पर देखी जा सकती है।

ख. बैठक व गतिविधियां

1. 11 दिसंबर 2019 को माननीय विद्युत मंत्री (I/C) की अध्यक्षता में NSGM गतिविधियों और उपलब्धियों की समीक्षा हुई।
2. 23 दिसंबर 2019 को सचिव (विद्युत) की अध्यक्षता में NSGM की सशक्त समिति की चौथी बैठक संपन्न हुई।
3. 31 मार्च 2020 के बाद NSGM की निरंतरता की औपचारिक व्यवहार्यता की जांच करने के लिए विद्युत मंत्रालय द्वारा 2 दिसंबर 2019 को अधिकारियों का समूह (GoO) गठित किया गया।
4. 20 और 21 दिसंबर 2019 को MNIT जयपुर में आयोजित पावर सिस्टम्स पर 8 वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में निदेशक एनपीएमयू ने पैनलिस्ट के रूप में भाग लिया।
5. 3 दिसंबर 2019 को 'स्मार्ट इन्वर्टर' के संबंध में 'सिस्टम' स्तर के परीक्षण के संबंध में DG, NISE के साथ विचार-विमर्श हुआ।
6. 23 दिसंबर 2019 को वितरण के लिए 'डिमांड रिस्पांस' (Demand Response) व 'डायनामिक टैरिफ' (Dynamic Tariffs) के संबंध में DERC के साथ चर्चा हुई।
7. 18 दिसंबर 2019 को स्मार्ट ग्रिड प्रशिक्षण के लिए IIT कानपुर के साथ समझौता ज्ञापन किया गया।



(अरुण कुमार मिश्र)
निदेशक, एनपीएमयू

dir.npmu.nsgm@gov.in