

मासिक रिपोर्ट – जून 2022

एन.एस.जी.एम. परियोजना प्रबंधन यूनिट


क. एन.एस.जी.एम. स्मार्ट ग्रिड परियोजनाएँ

1. **JVVNL, राजस्थान:** अब तक 1,16,446 स्मार्ट मीटर क्षेत्र में लगाए गए।
2. **CED, चण्डीगढ़ (सब डिवीजन 5):** अब तक 24,213 स्मार्ट मीटर क्षेत्र में लगाए गए।

* सभी परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति <https://nsgm.gov.in/hi/sg-status> पर देखा जा सकता है।

ख. बैठक व गतिविधियाँ

1. 15 जून 2022 को संयुक्त सचिव (वितरण) की अध्यक्षता में विद्युत मंत्रालय में स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर (SGKC) मानेसर में 'इनोवेशन पार्क और इनक्यूबेशन सेंटर' पर आगे के विकास पर बैठक हुई।
2. 28 जून 2022 को वरिष्ठ महाप्रबंधक, एनपीएमयू ने 'पावर सेक्टर प्रोफेशनल्स के लिए फाउंडेशन कोर्स' पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए दूसरे सलाहकार बोर्ड सदस्य बैठक में भाग लिया।
3. 1 जून 2022 से 3 जून 2022 तक एनपीएमयू अधिकारी ने ए.एम.आई.एस.पी. (AMISP) पैनल परीक्षण देखने के लिए सी.पी.आर.आई. (CPRI) बेंगलूर का दौरा किया।
4. 6 जून 2022 को स्मार्ट मीटरिंग उपयोग मामलों पर oneM2M RDM में एनएसजीएम योगदान पर चर्चा के संबंध में टी.एस.डी.एस.आई. (TSDSI) टीम के साथ आभासी बैठक हुई।
5. 29 जून 2022 को 'स्मार्ट ग्रिड में IoT और 5G अनुप्रयोगों' पर कार्यकारी समूह की आभासी बैठक आयोजित हुई।
6. जून 2022 तक, देश में 46 लाख से ज्यादा स्मार्ट मीटर लगाए गए और लगभग 66 लाख स्मार्ट मीटर (आर.ई.सी., ई.ई.एस.एल. व डिस्कॉम आदि से एकत्रित आंकड़ों के अनुसार) लगाए जा रहे हैं।



निदेशक, एन.पी.एम.यू. (प्रभारी)
dir.npmu.nsgm@gov.in