

मासिक रिपोर्ट – जून 2020

एन.एस.जी.एम. परियोजना प्रबंधन यूनिट


क. एन.एस.जी.एम. स्मार्ट ग्रिड परियोजनाएं

1. **CED, चंडीगढ़ सब डिवीजन 5:** उपभोक्ता परिसर में 200 स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं। 8 BCPU व 2 ट्रांसफार्मर डिफरेंशियल रिले स्थापित किए गए।
2. **CED, चंडीगढ़ (पूरा शहर SD-5 को छोड़कर):** NSGM अनुदान की पहली किश्त 16 जून 2020 को संसाधित की गई।
3. **JVVNL, राजस्थान:** युटिलिटी द्वारा परियोजना स्वीकृति पत्र 3 जून 2020 को प्राप्त हुआ।
4. **OPTCL, ओडिशा:** ओडिशा सरकार ने 2 जून 2020 को 70% वित्त पोषण व्यवस्था के लिए 20:50 (OPTCL: SGIA) के संशोधित फंडिंग मॉडल को मंजूरी दी।

* सभी परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति <https://nsgm.gov.in/hi/sg-status/> पर देखी जा सकती है।

ख. बैठक व गतिविधियां

1. 18 जून 2020 को सचिव (विद्युत) की अध्यक्षता में ऑनलाइन बैठक द्वारा “कामन बैकेंड इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी” (CBIF) वैचारिक ढांचे पर विचार-विमर्श किया गया।
2. 11 जून 2020 को संयुक्त सचिव (वितरण), विद्युत मंत्रालय की अध्यक्षता में स्मार्ट ग्रिड परियोजनाओं की ऑनलाइन समीक्षा की गई।
3. 24 जून 2020 को AMISP मानक बोली दस्तावेज अनुमोदन के लिए विद्युत मंत्रालय को प्रस्तुत किया गया।
4. 6 जून 2020 को ऑनलाइन सम्मेलन के माध्यम से “यूनिफाइड लास्ट माइल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल स्टैक” (ULMCPS) आर्किटेक्चर स्टैंडर्ड पर प्रस्तुति और चर्चा की गई।
5. 30 जून 2020 को स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर (SGKC) में इनोवेशन पार्क को विकसित करने के प्रस्ताव पर निजी क्षेत्र के साथ परामर्श किया गया।
6. 23 और 26 जून 2020 को IEA के साथ ISGAN पुनर्संयोजन अभ्यास के तहत “अन्नेक्स” (Annex) 3, 5, 6, 7 व 8 के स्व-मूल्यांकन पर इंक्यूबेटर टीम के साथ कार्यशाला (VC माध्यम से) आयोजित की गई।
7. 25 जून 2020 को मलेशिया, थाईलैंड और इंडोनेशिया सरकार और उद्योग प्रतिनिधियों के साथ ISGAN के पहले एशिया-क्षेत्रीय आउटरीच कार्यशाला (VC माध्यम से) आयोजित की गई जिसमें 20 से अधिक प्रतिभागी थे। निदेशक NPMU ने स्मार्ट ग्रिड पर ISGAN के दृष्टिकोण व स्मार्ट ग्रिड तैनाती के लिए संभावित परितंत्र पर व्याख्यान प्रस्तुत किया।


(अरुण कुमार मिश्र)
निदेशक, एनपीमयू

dir.npmu.nsgm@gov.in