

मासिक रिपोर्ट – मई 2022

एन.एस.जी.एम. परियोजना प्रबंधन यूनिट


क. एन.एस.जी.एम. स्मार्ट ग्रिड परियोजनाएँ

1. **JVVNL, राजस्थान:** अब तक 1,14,608 स्मार्ट मीटर क्षेत्र में लगाए गए।
2. **CED, चण्डीगढ़ (सब डिवीजन 5):** अब तक 24,149 स्मार्ट मीटर क्षेत्र में लगाए गए।

* सभी परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति <https://nsgm.gov.in/hi/sg-status> पर देखा जा सकता है।

ख. बैठक व गतिविधियाँ

1. 30 मई 2022 को सचिव, वित्त मंत्रालय की अध्यक्षता में विद्युत मंत्रालय की योजनाओं की निरंतरता पर ई.एफ.सी. (EFC) बैठक हुई।
2. 22 मई और 8 मई 2022 को निदेशक एन.पी.एम.यू. (प्रभारी) व वरिष्ठ महाप्रबंधक, एन.पी.एम.यू. ने आई.आई.टी. कानपुर ई-मास्टर्स कार्यक्रम के अंतर्गत "स्मार्ट ग्रिड से संबंधित नियामक पहलुओं" और "पावर सेक्टर विनियम, अर्थशास्त्र और प्रबंधन" पर व्याख्यान दिया।
3. 4 मई 2022 को वरिष्ठ महाप्रबंधक, एन.पी.एम.यू. ने DoT-TSDSI वेबिनार श्रृंखला में "कार्यक्षेत्र के लिए IOT/M2M अनुप्रयोग" पर प्रस्तुतिकरण किया।
4. 10 मई और 24 मई 2022 को आभासी बैठकों द्वारा 'RE एकीकरण के लिए डिमैन्ड रिस्पॉन्स पायलट' के संबंध में USAID SAREP टीम के साथ सक्रिय सहयोग जारी रहा।
5. एन.पी.एम.यू. द्वारा स्मार्ट मीटरिंग उपयोग के उदाहरण प्रस्तावित किए गए व 11 मई 2022 को RDM सत्र ('OneM2M' इंटरनेशनल फोरम) के अंतर्गत चर्चा की गई।
6. 26 मई 2022 को स्मार्ट मीटर की अनिवार्य आवश्यकताओं (ER) की समीक्षा के लिए आयोजित आभासी 'MATCOF' बैठक में भाग लिया।
7. मई 2022 तक, देश में लगभग 44 लाख स्मार्ट मीटर लगाए गए और लगभग 68 लाख स्मार्ट मीटर (ई.ई.एस.एल., आर.ई.सी. व डिस्कॉम आदि द्वारा उपलब्ध कराए गए डेटा के आधार पर) लगाए जा रहे हैं।



निदेशक, एन.पी.एम.यू. (प्रभारी)
dir.npmu.nsgm@gov.in