



मासिक रिपोर्ट – नवंबर 2019

एन.एस.जी.एम. परियोजना प्रबंधन यूनिट

क. एन. एस.जी.एम. स्मार्ट ग्रिड परियोजनाएं

1. **CED, चंडीगढ़ (सब डिवीजन 5):** डाटा सेंटर कार्य पूर्ण हुआ। DCU की स्थापना के लिए 'RF नेटवर्क' का सर्वेक्षण पूर्ण हुआ। SCADA के लिए मोटर चालित पैनलों की तैयारी का आकलन करने के लिए दूसरा सर्वेक्षण किया गया।

ख. पायलट परियोजनाएं

1. 26 नवंबर 2019 को आयोजित दूसरी SLPMU बैठक-सह-कार्यशाला के दौरान स्मार्ट ग्रिड पायलट परियोजनाओं के प्रभाव आकलन से प्राप्त परिणामों को साझा किया गया।

* सभी परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति <https://nsgm.gov.in/hi/sg-status/> पर देखी जा सकती है।

ग. बैठक व गतिविधियां

1. 11 नवंबर 2019 को अपर सचिव (पारेषण), विद्युत मंत्रालय की अध्यक्षता में NSGM की गतिविधियों और उपलब्धियों की समीक्षा की गई।
2. 19 नवंबर 2019 को अपर सचिव (पारेषण), विद्युत मंत्रालय की अध्यक्षता में Clean Energy Ministerial (CEM) की गतिविधियों पर संक्षिप्त चर्चा हुई।
3. 26 नवंबर 2019 को दूसरी SLPMU बैठक-सह-कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें प्रतिभागियों को 'स्मार्ट ग्रिड रेडीनेस - सेल्फ असेसमेंट टूल' (SGR-SAT) की प्रक्रिया का प्रदर्शन किया गया।
4. 5 नवंबर 2019 को निदेशक NPMU ने चेन्नई में आयोजित तमिलनाडु की पहली SLPMU बैठक के दौरान स्मार्ट ग्रिड योजनाओं और राज्यों के लक्ष्यों पर प्रकाश डाला।
5. 18 से 20 नवंबर 2019 तक SGKC मानेसर में 'युटिलिटी प्रोफेशनल्स' के लिए स्मार्ट ग्रिड पर 6 वें प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
6. 26 नवंबर 2019 को NPMU कार्यालय में WBSEDCL पायलट परियोजना के समापन की समीक्षा की गई।
7. 27 नवंबर 2019 को वरिष्ठ महाप्रबंधक, NPMU ने IIT दिल्ली में TSDSI द्वारा आयोजित Cloud Interoperability & Portability (CIP) परिचर्चा में भाग लिया व स्मार्ट ग्रिड संबंधित आवश्यकताओं पर बल दिया।
8. 28 नवंबर 2019 को वरिष्ठ महाप्रबंधक, NPMU ने बेंगलुरु में आयोजित LITD 28 की स्मार्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर अनुभागीय समिति की 16 वीं बैठक में भाग लिया।

(अरुण कुमार मिश्र)
निदेशक, एनपीमयू

dir.npmu.nsgm@gov.in