

मासिक रिपोर्ट – सितंबर 2020
एन.एस.जी.एम. परियोजना प्रबंधन यूनिट

क. एन.एस.जी.एम. स्मार्ट ग्रिड परियोजनाएँ


1. **CED, चंडीगढ़ सब डिवीजन 5:** उपभोक्ता परिसर में अब तक 5,183 स्मार्ट मीटर व 44 मोटराइज्ड फीडरों पर मल्टीफंक्शन मीटर स्थापित हुए।
2. **CED, चंडीगढ़ (पूरा शहर SD-5 को छोड़कर):** 'PDMA' नियुक्ति के लिए संशोधित बोलियाँ आमंत्रित की गईं। 30 सितंबर 2020 को बोलियाँ खोली गईं। तकनीकी मूल्यांकन प्रगति पर है।
3. **JVVNL, राजस्थान:** 10,000 स्मार्ट मीटर का नमूना परीक्षण और 2,500 तीन फेस मीटर व 70 'DCU' का निरीक्षण पूरा हुआ।
4. **OPTCL, ओडिशा:** PFCCL ने WESCO / OPTCL की टिप्पणियों को शामिल करके संशोधित RfP को अनुमोदन हेतु OPTCL को प्रस्तुत किया।
5. **JBVNL, झारखण्ड:** JBVNL ने 30 सितंबर 2020 को परियोजना कार्यान्वयन के लिए संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया।

ख. स्मार्ट ग्रिड पायलट परियोजनाएँ

1. **TSSPDCL, तेलंगाना:** पूर्ण प्रणाली एकीकरण परीक्षण प्रगति पर है।
सभी परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति <https://nsgm.gov.in/hi/sg-status/> पर देखा जा सकता है।

ग. बैठक व गतिविधियाँ

1. 2 सितंबर 2020 को सचिव (विद्युत) की अध्यक्षता में AMISP SBD दस्तावेजों पर बैठक हुई।
2. 17 सितंबर 2020 को अपर सचिव (वितरण) की अध्यक्षता में स्मार्ट मीटर के लिए कामन IT बैकएंड पर बैठक हुई।
3. 30 सितंबर 2020 को संयुक्त सचिव (वितरण) की अध्यक्षता में NSGM प्रगति और भविष्य के दिशानिर्देश पर बैठक हुई।
4. 15 सितंबर 2020 को निदेशक NPMU की अध्यक्षता में चंडीगढ़ स्मार्ट ग्रिड परियोजनाओं की समीक्षा हुई।
5. 10 सितंबर 2020 स्मार्ट मीटर कार्यान्वयन व आगे बढ़ने के तरीके के संदर्भ में इंटेलिस्मार्ट (Intellismart) इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के साथ विचार-विमर्श हुआ।
6. NSGM टीम ने
 - a. 26 सितंबर 2020 को MoHUA स्मार्ट सिटी व स्मार्ट ग्रिड के मध्य सिनर्जी पर चर्चा किया।
 - b. 17 सितंबर 2020 को KPMG टीम के साथ SPARC कार्यक्रम के तहत विकसित किए जा रहे निवेश विश्लेषण उपकरण (Investment Analysis Tool) पर चर्चा किया।
 - c. 17 सितंबर 2020 को KPMG टीम के साथ NSGM वेबसाइट पर उपकरण होस्टिंग के तौर-तरीके पर चर्चा किया।
7. 11 सितंबर 2020 को निदेशक NPMU ने IEA के हाइड्रोजन TCPs (HTCP) व स्मार्ट ग्रिड (ISGAN) के बीच सहयोग से संबंधित कॉल में भाग लिया।
8. 29 सितंबर 2020 को निदेशक NPMU ने ऑरोविले कनसल्टिंग द्वारा ऑरोविले में किए जा रहे परीक्षण परियोजना विकास अभ्यास के तहत आयोजित "डिस्पैचेबल एयरकंडिशनिंग: एक्सपर्ट फीडबैक" कार्यशाला में विचार-विमर्श किया।


(अरुण कुमार मिश्र)
निदेशक, एनपीमयू

dir.npmu.nsgm@gov.in